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Svar på interpellation från David Aronsson (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om problemen i 
Kalkuddenprojektets påverkan 

 
Fråga  1: 
Vad är SEVAB:s prognos för slutkostnad för projektet och hur mycket avviker 
det från nivån när projektet beslutades? 

Svar: 
Ursprungligt investeringsbeslut som togs 2018-11-07 var på 110,75 Mkr. Ett 
reviderat investeringsbeslut på 170 Mkr för VA-utbyggnad Edsala Kalkudden 
fattades av SEVAB:s styrelse 2023-12-13.  
 
 
Fråga 2: 
Vad är nuvarande prognos för anslutning i Edsala respektive anslutning av 
övriga delar? 

Svar: 
Enligt avtal ska kontraktsarbetet vara färdigställt till slutbesiktning senast 
2025-03-20. Enligt erhållen ny tidplan för etapp 1 (2023-10-20) är den 
besiktningsbar 2024-08-22. Enligt erhållen ny tidplan för etapp 2 (2023-11-20) 
är entreprenaden som helhet besiktningsbar 2026-03-16. Granskning av 
underlag pågår för bedömning om vilken tidsförlängning som är berättigad. 
 
 
Fråga 3: 
När kommer en ny VA-utbyggnadsplan, så vi kan se hur planerna för 
anslutning av omvandlingsområden påverkats? 

Svar: 
VA-strategen på Strängnäs kommun ansvarar för att ta fram en ny VA-
utbyggnadsplan. Jobbet har initierats och ett första möte för detta är bokat i april.  
 
 
Fråga 4: 
Hur påverkar kostnadsökningarna i projektet reinvesteringarna i VA-nätet för 
att få bort gamla ledningar och system? 

Svar: 
Kostnadsökningarna i VA-utbyggnad Edsala Kalkudden kommer inte att påverka 
planeringen av reinvesteringar i befintligt ledningsnät. 
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Fråga 5: 
Kommer kommunen att stötta SEVAB ekonomiskt för att minska den negativa 
påverkan? 

Svar: 
Grundtanken med VA-verksamheten är att den ska finansieras via taxor från 
abonnenterna. Det är möjligt att stötta VA-kollektivet med skattemedel från 
kommunen men då behöver en utredning göras för att se den totala ekonomiska 
påverkan på taxornas utveckling och bolagets resultat. Med en sådan utredning 
som grund får politiken ta ställning till prioritering av skattemedlen. 
 
 
 
 
Jacob Högfeldt (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
 
 
Erica Thorsén  
Kommunsekreterare  
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Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

KF § 3 Dnr KS/2024:104 – 034 
 dnr KS/2024:105 – 034 
 dnr KS/2024:114 – 034 
 dnr KS/2024:117 – 034 
 dnr KS/2024:113 – 035 
 dnr KS/2024:115 – 035 

Nyinkomna motioner och interpellationer 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. motion från Yvonne Knuutinen (V), David Aronsson (V) och Merja 
Kylmämaa (V) om att Strängnäs kommun bör ta ett större ansvar 
än att enbart följa lagen, dnr KS/2024:104 – 034, framställs och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, 

2. motion från David Aronsson (V), Yvonne Knuutinen (V) och Merja 
Kylmämaa (V) om att uppdatera gamla detaljplaner utredning av 
vätgasmack enligt Mariestadsmodellen, dnr KS/2024:105 – 034, 
framställs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, 

3. motion från Roger Steen (C) om inlagring av kol i marken, dnr 
KS/2024:114 – 034, framställs och överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning, 

4. motion från Lars Larsson (LOK) om skolbyggnationer och 
skolstruktur i Strängnäs kommun, dnr KS/2024:117 – 034, 
framställs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, 

5. interpellation från David Aronsson (V) till kommunstyrelsens 
ordförande om problemen i Kalkuddenprojektets påverkan, dnr 
KS/2024:113 – 035, framställs, 

6. interpellation från Maria Nerby (C) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande om förutsättningar och konsekvenser för ny skola i 
Läggesta, dnr KS/2024:115 – 035, framställs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att motionerna 
attsats ett till 4 får framställas och finner att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att 
interpellationerna attsats fem och sex får framställas och finner att så är fallet. 
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Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

Beskrivning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-26 har det inkommit fyra 
motioner och två interpellationer. 

Beslutsunderlag 
Motion från Yvonne Knuutinen (V), David Aronsson (V) och Merja Kylmämaa (V) 
om att Strängnäs kommun bör ta ett större ansvar än att enbart följa lagen, 2024-
02-21 
Motion från David Aronsson (V), Yvonne Knuutinen (V) och Merja Kylmämaa (V) 
om att uppdatera gamla detaljplaner, 2024-02-21 
Motion från Roger Steen (C) om inlagring av kol i marken, 2024-02-21 
Motion från Lars Larsson (LOK) om skolbyggnationer och skolstruktur i 
Strängnäs kommun, 2024-02-23 
Interpellation från David Aronsson (V) till kommunstyrelsens ordförande om 
problemen i Kalkuddenprojektets påverkan, 2024-02-22 
Interpellation från Maria Nerby (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande om 
förutsättningar och konsekvenser för ny skola i Läggesta, 2024-02-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation:

Vad får problemen i
Kalkuddenprojektet för
påverkan?

Kommunfullmäktige 26 februari 2024

Till: Kommunstyrelsens ordförande

Projektet med att ordna kommunalt VA i omvandlingsområden i
Edsala-Kalkudden i Mariefred förefaller ha fått både omfattande
förseningar och ökade kostnader.

Demer eller mindre kvalificerade uppskattningar jag har hört kring hur
mycket senare och dyrare projektet blir indikerar att det riskerar att ge
enmärkbar påverkan på övriga investeringar inomVA. Speciellt med
fullmäktiges beslutade svångrem på VA-taxan.

VA-utbyggnadsplanen från år 2016 skulle enligt den vattentjänstplan
som fullmäktige beslutat om ersättas av en ny VA-utbygnadsplan.

Enligt den offentliga tidsplanen ska Edsala vara klart för anslutningar i
augusti 2024 och projektet som helhet ska vara klart för anslutning i
oktober 2025.

Jag vill därför ha svar på följande frågor

1. Vad är SEVABs prognos för slutkostnad för projektet och hur
mycket avviker det från nivån när projektet beslutades?

2. Vad är nuvarande prognos för anslutning i Edsala respektive
anslutning av övriga delar?

3. När kommer en ny VA-utbyggnadsplan, så vi kan se hur
planerna för anslutning av omvandlingsområden påverkats?

4. Hur påverkar kostnadsökningarna i projektet reinvesteringarna
i VA-nätet för att få bort gamla ledningar och system?

5. Kommer kommunen att stötta SEVAB ekonomiskt för att
minska den negativa påverkan?

David Aronsson

Vänsterpartiet Strängnäs
strangnas@vansterpartiet.se

strangnas.vansterpartiet.se
facebook.com/strangnasvanstern

mailto:strangnas@vansterpartiet.se
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